Пояснительная записка 
по отчету исполнения инвестиционной программы МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2016-2018г.г.»  за 2016 год.
    
        Инвестиционная программа разработана согласно с «Техническим заданием на разработку инвестиционной программы МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2016-2018г.г.» утвержденным 25 февраля 2015г. Главой администрации г. Яровое Мартыновой Ниной Ефимовной, и в соответствии с требованиями Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. №641. 
        
         В соответствии с утвержденным планом в 2016 году начались работы по реализации проектов инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на магистральных сетях муниципального образования город Яровое. 
         После проведенных работ в 2016 году по реализации инвестиционной программы были получены следующие результаты:
	
	План на 2016 год,
погонные метры
	Факт реализации на 2016 год, погонные метры
	Остаток      план-факт, погонные метры
	План                  на 2016 год, тыс. руб. 
	Факт реализации, тыс. руб. 
	Разница     план-факт, тыс. руб. 

	
	Система водоснабжения

	Капитальный ремонт системы водоснабжения с заменой стального трубопровода на полиэтиленовый

	без НДС
	475
	300
	175
	1170,360
	999,148
	171,212

	с НДС
	
	
	
	1381,025
	1178,995
	202,03

	Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора с заменой чугунного трубопровода на полиэтиленовый

	без НДС
	300
	160
	140
	585,320
	265,538
	319,782

	с НДС
	
	
	
	690,678
	313,335
	377,343

	Общие затраты по инвестиционной программе

	без НДС
	775
	460
	315
	1755,68
	1264,686
	490,994

	с НДС
	
	
	
	2071,702
	1492,329
	579,372



        Как видно из представленной таблицы за 2016 год не было освоено 490,994 тыс. руб. без НДС, и в уменьшены объемы выполнения капитального ремонта сетей на 2016 год на 315 метров. 
         Данное решение было принято в связи с тем, что в 2016 году Арбитражным судом Алтайского края по делу №А03-22055/2015 по иску ОАО «Алтайский ХимПром» к МУП «ЯТЭК» принято решение о взыскании с МУП «ЯТЭК» 2795,8 тыс. руб. за услуги водоотведения за 2015 год. Данная сумма не была учтена в тарифах Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для МУП «ЯТЭК». 
         В связи с этим МУП «ЯТЭК» было вынуждено отвлечь часть средств на уплату по указанному иску от средств заложенных на реализацию инвестиционной программы.  
[bookmark: _GoBack]         Объемы капитального ремонта, которые не удалось реализовать в 2016 году МУП «ЯТЭК» будет выполнять в последующие годы с внесением корректировки в инвестиционную программу на время реализации 2017 и 2018 года. 


Главный инженер МУП «ЯТЭК»                                                 Мороз В.А.
